

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с.Широкое»

ПРИКАЗ

30.08.2021

№ 251

Об утверждении План графика (дорожной карты), составов комиссии и рабочей группы по подготовке к переходу на новые ФГОС начального общего образования и основного общего образования с 01.09.2022 года

В соответствии с приказами Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основании Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Широкое», решения педагогического совета от 26.08.2021 протокол № 1, с целью создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации, обеспечения внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график (дорожную карту) мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022 года в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с.Широкое» согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года и определить её функционал согласно приложениям № 2, 3.
3. Назначить ответственным за реализацию дорожной карты заместителя директора по учебно-воспитательной работе Лазареву О.А.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Широкое»

И.И.Сошкина

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МОУ «СОШ с.Широкое»  
 \_\_\_\_\_ И.И.Сошкина  
 Приказ № 251 от 30.08.2021 г.

**План – график (дорожная карта)  
 мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  
 с 01.09.2022 года в муниципальном общеобразовательном учреждении  
 «Средняя общеобразовательная школа с.Широкое»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвящённого постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Ноябрь-декабрь 2021 года, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвящённого постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по УВР
3.	Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвящённых обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно, с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-го класса, посвящённых обучению по новым ФГОС НОО	Классный руководитель
4.	Проведение классных родительских собраний в 5-ом классе, посвящённых переходу на новые ФГОС ООО	. Май, ежегодно, с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 5-го класса, посвящённых переходу на новые ФГОС ООО	Классный руководитель
5.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей учащихся	Ежегодно, в течение учебного года	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
6.	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	. Ноябрь 2021 года	Аналитическая справка об оценке условий ОО с учётом требований новых ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по УВР
7.	Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Декабрь 2021 года – Июнь 2022 года	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение её в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по УВР
8.	Комплектование библиотеки перечнем учебников по всем предметам учебных планов реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022	Наличие утверждённого и обоснованного перечня учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с Федеральным	Библиотекарь

			перечнем учебников	
9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Ноябрь 2021 года – Март 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР Аналитическая справка замдиректора по ВР	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
10.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Директор школы
11.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Заместитель директора по УВР
12.	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний	Заместитель директора по УВР
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
13.	Изучение и формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР
14.	Внесение изменений в Программу развития ОО	Декабрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в Программу развития ОО	Директор школы
15.	Внесение изменений и дополнений в Устав ОО (при необходимости)	До 1 февраля 2022 года	Устав ОО	Директор школы
16.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года – Март 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
17.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников ОО	До 1 сентября 2022 года	Должностные инструкции	Директор школы
18.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО ОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы	До 1 июня 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план календарного	Заместитель директора по УВР

	формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		плана воспитательной работы, программа формирования УУД	
19.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программа коррекционной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 1 июня 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Заместитель директора по УВР
20.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программа коррекционной работы ООО	Директор школы, заместитель директора по УВР
21.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-го и 5-го классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022 – 2023 учебный год	До 1 сентября 2022 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
22.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 – 2-х и 5 – 6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023 – 2024 учебный год	До 1 сентября 2023 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
23.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 – 3-х и 5 – 7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024 – 2025 учебный год	До 1 сентября 2024 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
24.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 – 4-х и 5 – 8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025 – 2026 учебный год	До 1 сентября 2025 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
25.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5 – 9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026 – 2027 учебный год	До 1 сентября 2026 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
26.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-го и 5-го классов на 2022 – 2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-го и 5-го классов	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР

	ООО			
27.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-го и 6-го классов на 2023 – 2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-го и 6-го классов	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
28.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-го и 7-го классов на 2024 – 2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-го и 7-го классов	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
29.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-го и 8-го классов на 2025 – 2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-го и 8-го классов	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
30.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-го класса	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-го класса на 2026 – 2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	
31.	Утверждение Перечня учебников для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении Перечня учебников для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор школы
32.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Директор школы

			учащихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
33.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 октября 2021 года	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы	Заместитель директора по УВР
34.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО
35.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Педагог-психолог
36.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Заместитель директора по УВР
37.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР
38.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора по УВР
39.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора по УВР
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
40.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
41.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
42.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих	Ежегодно в течение всего	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических	Заместитель директора по

	кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	периода с 2021 по 2027 годы	работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка заместитель директора по УВР	УВР
43.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор школы
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
44.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Заместитель директора по УВР, ответственный за сайт
45.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе ОО ООО	Заместитель директора по УВР, ответственный за сайт, классные руководители
46.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях. Аналитические справки зам. директора по УВР, ВР, руководителей ШМО, педагога-психолога	Заместитель директора по УВР
47.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе ОО	Заместитель директора по УВР
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
48.	Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Приобретение необходимого материально-технического имущества	Директор школы
49.	Обеспечение соответствия материально-технической базы новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Приобретение необходимого материально-технического имущества	Директор школы
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
50.	Разработка локальных актов (внесение изменений и дополнений), регламентирующих установку заработной платы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка размеров премирования	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Утверждение локальных актов	Директор школы

51.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Ежегодно	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору	Директор школы
-----	---	----------	---	----------------



Состав

рабочей группы по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО  
с 01.09.2022 года в муниципальном общеобразовательном учреждении  
«Средняя общеобразовательная школа с.Широкое»

Сошкина И.И. – директор, руководитель группы

Члены рабочей группы:

Лазарева О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Медведева Т.А., заместитель директора по воспитательной работе,  
руководитель ШМО классных руководителей,

Губанова И.В., библиотекарь, старший вожатый

Пименова Н.В., педагог-психолог

Киселёва С.В., социальный педагог

Макеева О.В., руководитель ШМО учителей начальных классов

Назарова В.В., руководитель ШМО учителей технологического цикла

Чапаева Е.С., руководитель ШМО учителей предметников

Функционал членов рабочей группы  
по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022  
года в муниципальном общеобразовательном учреждении  
«Средняя общеобразовательная школа с.Широкое»

1. Создание проекта основной образовательной программы НОО и ООО
2. Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП НОО и ООП ООО МОУ «СОШ с.Широкое»
3. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС.
4. Проведение диагностики готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО.
5. Обеспечение публичной отчетности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.
6. Разработка основной образовательной программы НОО и ООО.
7. Проектирование целевого и содержательного разделов ООП НОО и ООП ООО.
8. Проектирование организационного раздела ООП НОО и ООП ООО.
9. Включение в публичный доклад директора образовательного учреждения раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.